

CRONOPROGRAMMA ASFALTI TRECATE - 2i Rete Gas

	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							
			19	20	21	22			23	24	25	26	27	28	29			30	31			
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	
Via S.Cassiano - Fresatura																						
Via S.Cassiano - Tappeto																						
Via Moro - Fresatura																						
Via Moro - Tappeto																						
Via Boccaccio - Fresatura																						
Via Boccaccio - Tappeto																						
Via Alfieri - Fresatura																						
Via Alfieri - Tappeto																						
Via Giusti - Fresatura																						
Via Giusti - Tappeto																						
Via Tasso - Fresatura																						
Via Tasso - Tappeto																						
Via Gozzi - Fresatura																						
Via Gozzi - Tappeto																						
Via Foscolo - Fresatura																						
Via Foscolo - Tappeto																						
Via Girondella - Fresatura																						
Via Girondella - Tappeto																						